

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ವಿಜಯ: ಗುಲ್ಗಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆ, ಜೇವಗಿರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಟಗಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ 9 ಗ್ರಾಮಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಷ್ಕತ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಹೆರಿತು.

ಒದಲಾಗಿದೆ: ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪ್ರೆಡರ್ ಪತ್ರ ಸಂ:ಮುಖ್ಯ/ಪಂರಾಜಂಭ/ತ್ವರಿತೀಸ-1/ತಾಂಸ-1/ಸಂ-2/ಇಟಗಾ ಪರಿಷ್ಕತ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ/2011-12/6620 ದಿನಾಂಕ: 29.10.2011

ಶಿಫರ್:

ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕತ ಸರ್ಬ-ಮಿಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಗುಲ್ಗಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆ, ಜೇವಗಿರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಟಗಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ 9 ಗ್ರಾಮಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮೂರ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ರೂ.250.90 ಲಕ್ಷ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀರು ಶುದ್ಧಿಕರಣ ಘಟಕ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಕಟ್ಟದ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಾರದ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ವರ್ಷಾಸ್ಥಿಪ್ರೋ, ಇಂಧರ್ವಾಲ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕರಣ ಬಾಬ್ತಿನಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚವು ರೂ.350.49 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪರಿಷ್ಕತ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವಂತೆ CE/PREDರವರು ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಯೋಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೂರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಮೂರ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೆಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಉದ್ದೇಶಿತ ಯೋಜನೆಯ ರೂ.350.49 ಲಕ್ಷ ಪರಿಷ್ಕತ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಆದೇಶ.

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾಮಪ 112 ಗ್ರಾಮ(5) 2011 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 20.12.2011

ಷಿಫರ್ ಯಲ್ಲಿನ ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಗುಲ್ಗಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆ, ಜೇವಗಿರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಟಗಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ 9 ಗ್ರಾಮಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮೂರ್ಕೆ ಯೋಜನೆಯ ರೂ.350.49 ಲಕ್ಷ (ಮೂರು ನೂರ ಬವತ್ತು ಲಕ್ಷದ ನಲವಕ್ಕೂಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ)ಗಳ ಪರಿಷ್ಕತ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರವು ಹಣಿಸುತ್ತದೆ.

2. ಉದ್ದೇಶಿತ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕಾಲಮಿತಿಯೋಳಿಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗೂ ಈಗ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಂತೆ ಮುಂಜಾಗ್ತಾ ಕ್ರಮವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಿಷ್ಕತ ಅಂದಾಜಿನನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕಾದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು C&Q ಘಟಕದಡಿ ಭರಿಸಬಹುದು. ತತ್ತ್ವಂಬಂಧದ ವಹಿವಾಟಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು IMISನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

3. CE/PRED ಈ ಪರಿಷ್ಕತ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಮುಂದಿನ SLSSC ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಪಡೆಯಲುತ್ತದ್ದು.

4. ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ IFA ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:03 ದಿನಾಂಕ:13.12.2011ರ ಸಹಮತಿಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ
ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ

(ರಾಮಕೃಷ್ಣ)
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಗ್ರಾಮೀಣ)
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ

ಪತ್ರಿಗಳು:

- ಮಹಾರ್ಜ್ಯಪಾಲರು (ಲೆಕ್ಟರ್) ಕರ್ನಾಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು.
- ಮಹಾರ್ಜ್ಯಪಾಲರು (ವಯ್ಯ-1) ಕರ್ನಾಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು.

3. ಮಹಾಲೇವಿಪಾಲರು (ಎಯು-2) ಕನಾಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು.
4. ಉಪ ಮಹಾಲೇವಿಪಾಲರು, ಮಹಾಲೇವಿಪಾಲರು(ಎಯು-1)ರವರ ಶಾಶಾ ಕೆಳೇರಿ, ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆ, ಧಾರವಾಡ.
5. ಮಾನ್ಯ ಗಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಸಚಿವರ ಆವೃತ್ತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-1.
6. ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತರ ಆವೃತ್ತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ವಿಧಾನಸೌಧ ಚೆಂ.
7. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಥಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ಆವೃತ್ತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.
8. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಥಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ಆವೃತ್ತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಛೇಡ, ಬೆಂ.
9. ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು(ಜಪಂ)ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ, ವಿಧಾನಸೌಧ ಚೆಂ.
10. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ವೆಚ್ಚೆ (6) (ಜಪಂ) ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.
11. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ರೋ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆ, ಕನಾಟಕ ಕೊಳಚೆ ನಿಮೂಲನೆ ಮಂಡಳಿ, ಸಂಕೀರ್ಣ.ನಂ55, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಅಭಯ ಕಾಂಪ್ಲೆಸ್, ರಿಸಲ್ಲಾರ್ ರಸ್ತೆ, ಶೈಂಘಾದ್ವಿಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು.-20.
12. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜೆಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ರೋ, ಸುಲ್ಲಾಗಂ.
13. ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜೆಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ರೋ, ಸುಲ್ಲಾಗಂ.
14. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಭಯಂತರರು ಪಂಚಾಯತ್ರೋ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿ ಕೆಳೇರಿ, ಸುಲ್ಲಾಗಂ.
15. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ರೋ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಸುಲ್ಲಾಗಂ.
16. ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರ ಕೆಳೇರಿ, PRED, ಬೆಂಗಳೂರು-20.
17. ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ನದೀರ್ ಸಾಬೋರವರ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಲಲಿತ್ ಮಹಲ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು.
18. ಗಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಥಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು/ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪಂ.ರಾಜ್) ಇವರ ಆವೃತ್ತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು.
19. ನಿರ್ದೇಶಕರು KRWSSA ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು/ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಆರ್ಥಿಕ) KRWSSA/SWSMI ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹಾರರು, RDPR ಇಲಾಖೆ, ಇವರುಗಳ ಆವೃತ್ತಿ ಸಹಾಯಕರು.
20. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, BWSSB Branch, ರಾಜಧಾನೀ ಕಾಂಪ್ಲೆಸ್, ಅವೆನ್ಯೂರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.
21. ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಾರ್ಥಿಕಾರಿ “ಕನಾಟಕ ವಿಳಾಸ” ಗ್ರಾಮ.ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.
22. ಶಾಶಾಧಿಕಾರಿ, ರವಾನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕೃತಿ ಶಾಖೆ, ಗ್ರಾಮಪಂರಾ ಇಲಾಖೆ(ವಾರದ ಗೆಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ನಪ್ತಿಗಳು)
23. ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರಗಾರ ಇಲಾಖೆ(ಬಿಡಿ ಪ್ರತಿ ಶಾಖೆ)
24. ಗ್ರಾಮ.ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ-10ಪ್ರತಿಗಳು.
25. ಶಾಶಾ ರಕ್ಷಾ ಕಡತ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರತಿಗಳು.

4.0 - AS : 285 1125 205 20 | 14 2011

REVISED PROJECT COST

1 Tender Awarded Amount	:	275.16 Lakhs
2 Workslip Excess Amount	:	49.60 Lakhs
3 Workslip Saving Deducted(-)	:	8.98 Lakhs
4 EIRL Amount	:	20.86 Lakhs
5 DPR/Consultation Charges	:	0.78 Lakhs
6 Land Acquisition Cost	:	-
7 K.E.B. Deposited/Breaker	:	13.07 Lakhs
Total	:	<u>350.49</u> Lakhs

This is to certify that the revised cost of Project for Rs. 350.49 lakhs is sufficient & Complete for successful supply of water for Itaga & other 9 village & No any other items are included in the above statement.

25/11/2011
K. S. M. S.
Superintendent
Panchayat Raj Engineers

25/11/2011
K. S. M. S.
Superintendent
Panchayat Raj Engineers